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香格里拉市建塘镇解放村土地整治项目
竣工决算审计结果公告
（二Ｏ一九年四月一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，香格里拉市审计局于2018年9月10日至2018年11月15日对香格里拉市建塘镇解放村土地整治项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下： 
一、基本情况
项目区位于香格里拉市建塘镇解放村，项目建设规模401.37公顷，土地平整4.3868公顷，新增耕地3.45公顷，新增比例0.87%。
项目估算总投资1310.98万元，单位面积投资3.27万元/公顷，投资类型为国家投资。
该项目送审投资1 204.96万元，审定投资1 187.38万元，审减17.58万元。其中：建筑安装工程投资送审金额1 111.96万元，审定金额1 094.38万元，审减17.58万元；待摊投资送审金额93万元，审定金额93万元。
二、审计发现的主要问题
多计工程结算价款17.58万元。
三、审计处理处罚情况及建议
审计处理处罚：对多计工程结算价款17.58万元作核减处理，责成香格里拉市国土资源局应当据实与施工单位办理结算，并进行相关账务处理。
审计建议：一是加强建设项目资料管理，完善建设项目资料及验收资料，以便今后查阅和管理。二是严格按照项目基本建设程序以及相关规定进行项目管理。三是及时支付后续的工程款及其他费用。
四、审计发现问题的整改情况
[bookmark: _GoBack]对审计发现的问题，审计按规定作出了审计决定。对多计工程款17.58万元的问题，香格里拉市国土资源局已严格执行审计报告意见，对施工单位多计工程款进行了扣减及调整。
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